

# PROJEKT- ORGANISATION

Lennart Schuster, Lilly  
Thieme



# IDEENFINDUNG

## mögliche Methoden:

- Brainstorming
- Brainwriting
- **Kopfstandmethode**
- Traumschule
- Zukunftswerkstatt

Wie müsste der Name einer schulischen Musikveranstaltung sein, damit er richtig schlecht ist?

# Phasen der Projektorganisation

---

## PHASE 1: Vorbereitung

- Projektidee finden (Ideenfindung)
- Team bilden (Teamarbeit)
- Ziele definieren



# TEAMARBEIT

**Einen guten Start hinlegen**

**Findet Euer gemeinsames Ziel!**

**Achtet auf eine klare Aufgabenverteilung!**

**Findet Euren eigenen Weg!**

**Informiert Euch!**

**Bleibt offen!**

**Verbringt viel Zeit miteinander!!**

**Gebt Euch Feedback!**

**Kommunikation**



# **KLARE ZIELSETZUNG**


## **Leitfragen zur Konkretisierung von Projektzielen:**

- Warum überhaupt das Projekt?
- Was soll passieren?
- Wem soll das Projekt nützen?
- Wozu die ganze Anstrengung?
- Wer übernimmt welche Aufgaben?
- Wie sollen die Ziele erreicht werden?
- Womit sollen die Ziele erreicht werden?
- Wann sollen die Ziele erreicht werden?

## PHASE 2: Planung

- Zeitplanung (Meilensteine, regelmäßige Treffen)
- **3-Zettel-System**
- Finanzplanung
- Ansprechpartner/Unterstützer finden
- Aufgaben gerecht im Team verteilen

Beispiel Music&Chill



# WERBUNG

- Wie machen wir Werbung für unsere schulische Musikveranstaltung?
- **Brainstorming**



## PHASE 3: Durchführung

- Projekt durchführen

Beispiel Music&Chill:  
Wie lief der Tag?  
(Koordination)






## PHASE 4: Nachbereitung

- Dokumentation und Auswertung
- **Meinungsbarometer**
- Feiern und Danke sagen



# FRAGERUNDE



## Frage an die Gruppe:

- Habt ihr schon negative Erfahrungen gemacht?
- Wart ihr schonmal auf einer schulischen Veranstaltung, die euch richtig gut gefallen hat - was hat euch gefallen?
- Freiwillige für Music&Chill?

## Fragen an die Moderation:

- Habt ihr Fragen an uns?