

PROJEKT- ORGANISATION

Lennart Schuster, Lilly
Thieme



IDEENFINDUNG

mögliche Methoden:

- Brainstorming
- Brainwriting
- **Kopfstandmethode**
- Traumschule
- Zukunftswerkstatt

Wie müsste der Name einer schulischen Musikveranstaltung sein, damit er richtig schlecht ist?

Phasen der Projektorganisation

PHASE 1: Vorbereitung

- Projektidee finden (Ideenfindung)
- Team bilden (Teamarbeit)
- Ziele definieren



TEAMARBEIT

Einen guten Start hinlegen

Findet Euer gemeinsames Ziel!

Achtet auf eine klare Aufgabenverteilung!

Findet Euren eigenen Weg!

Informiert Euch!

Bleibt offen!

Verbringt viel Zeit miteinander!!

Gebt Euch Feedback!

Kommunikation



KLARE ZIELSETZUNG


Leitfragen zur Konkretisierung von Projektzielen:

- Warum überhaupt das Projekt?
- Was soll passieren?
- Wem soll das Projekt nützen?
- Wozu die ganze Anstrengung?
- Wer übernimmt welche Aufgaben?
- Wie sollen die Ziele erreicht werden?
- Womit sollen die Ziele erreicht werden?
- Wann sollen die Ziele erreicht werden?

PHASE 2: Planung

- Zeitplanung (Meilensteine, regelmäßige Treffen)
- **3-Zettel-System**
- Finanzplanung
- Ansprechpartner/Unterstützer finden
- Aufgaben gerecht im Team verteilen

Beispiel Music&Chill



WERBUNG

- Wie machen wir Werbung für unsere schulische Musikveranstaltung?
- **Brainstorming**



PHASE 3: Durchführung

- Projekt durchführen

Beispiel Music&Chill:
Wie lief der Tag?
(Koordination)




PHASE 4: Nachbereitung

- Dokumentation und Auswertung
- **Meinungsbarometer**
- Feiern und Danke sagen



FRAGERUNDE



Frage an die Gruppe:

- Habt ihr schon negative Erfahrungen gemacht?
- Wart ihr schonmal auf einer schulischen Veranstaltung, die euch richtig gut gefallen hat - was hat euch gefallen?
- Freiwillige für Music&Chill?

Fragen an die Moderation:

- Habt ihr Fragen an uns?